აღნიშნული მშენებლობა განხორციელდა, მუნიციპალურმა ინსპექციამ (№4-1დ361-23, 09-03-2023წ) შპს ''მაგთი'' დააჯარიმა, რადგანაც მშენებლობა დასრულებულია, აღარ საჭიროებს დამატებით ვადებს მშენებლობის განსახორციელებლად, შესაბამისად წარმოდგენილი გრაფიკი ასახავს ექსპლოატაციისთვის მისაღებ გრაფიკს.

2 თვეს ვანაწილებთ ექსპლოტაციაში მისაღებად.

საექსპოალატიო თვეები

I თვე	II თვე

შემსრულებელი:

გიორგი ქემოკლიძე

16/06/2023

NCH URBAN SOLUTION

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ.თბილისი, ვ. ბარნოვის 70

ნოდარ ჭალაბანიძე

ინფორმაცია პროექტის შესახებ:
პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური კომპლექსი

მისამართი:

ქ. თბილისი, ქუჩა გულიაშვილი, № 18/ რუსთაველის №7

საკადასტრო კოდი:
01.15.04.024.016

დამკვეთი: შპს „მაგთი"
ID ნომერი: 204873645

ნახაზის დასახელება:
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:

პირობითი აღნიშვნები:

ფურცლის ნომერი: A0

2023 წელი