ქალაქი თბილისი, ხეივანი დავით აღმაშენებელი მე-12 ჯმ, (ნაკვეთი 14/541) 01.72.14.014.691

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

	მშენებლობის 24 თვე	მშენებლ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის 24 თვე																							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	I რიგის სამუშაოები																									
1	6-7 დერეფანში, 0.00 ნიშნულზე მოქცეული ფილის შელესვა შეღებვა	1																								
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1																								
3	ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვის გატანა	1																								
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა 2 თვე

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი : სალი გურგენიძე