საკადასტრო კოდით 01.14.01.007.356

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა

ქ. ობილისი, ნუცუბიძის ფერდობი, II მიკრორაიონი, I კვარტალი, კორპუსი 8-ის მიმდებარედ, ბლოკი I

№ ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები		თვეები																							
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
II	სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	60																								
III	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	60																								
IV	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75																								
V	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	75																								
VI	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150																								
VII	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	90																								

				მშენებლობის დღიური გრაფიკი
				ფურც.№
შეასრულა	დ. ნუბინიძე			ფურცლ.
				მ 1:50