მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		25																												
		25																												
		25																												
		25																												
		50																												
		100																												
		100																												
		200																												
1	მოპირკეთებითი სამუშაოების მოწყობა	150																			6									
																					150									
2	ფასადის სამუშაოები	100																						4						
																								100						
3	სამუშაოების დასრულება	50																									2			
																											50			

მითითება:
ყველა ძირითადი ეტაპი დასრულებულია. დარჩენილია მოპირკეთების სამუშაოების მოწყობა, ფასადის სამუშაოები და სამუშაოების დასრულება. მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 1 წლის ვადით. ათვლა დაიწყოს ბრზანების გაცემის დღიდან

თანამდებობა	გვარი	თარიღი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.მაღლაკელიძე		
არქიტექტორი	ს.მაღლაკელიძე		
შემოწმა	ს.მაღლაკელიძე		

სტადია	ფურცელი	ფორმატი
მასშტაბი	"არქი-სტილი"	