ფ №

სამშენებლო გრაფიკი

არქიტექტურული პროექტი

განმარტებითი ნაწილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შესასხულებელი სამუშაოების სამშენებლო გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																				
1	მიწის სამუშაოები	120																																			
2	საძირკვლის მოწყობა	120																																			
3	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																			
4	გადახურვის მოწყობა	90																																			
5	გარე კედლების მოწყობა	90																																			
6	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																			
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																			
9	სამუშაოების დასრულება	30																																			
	საერთო სამუშაოები																																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																			

შესასხულებელი სამუშაოების ხანგძლივობა 19 თვე.

შესრულებელი სამუშაოები

შესასხულებელი სამუშაოები

მთ. არქიტექტორი _____ გ. გურგენიძე

დირექტორი					
არ. ავტორი					
შემსრულ.					
ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი	
		A 3		27.05.25	

არქიტექტურული ნაწილი

შპს არქიბრამ

ARCHIGRAM