მშენებარე მრავალ ადგილიანი სავტოსადგომი, ქ.თბილისი, შალვა წუცუბიძის ქ. 125ა ს/კ 01.14.02.025.249;
IV ბლოკის დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
სამუშაოთა წარმოების ხანგრძლივობა 24 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	I წელი												II წელი											
			თვეები												თვეები											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	**I. ძირითადი სამუშაოები**	**13**																								
3	ტიხრების მოწყობა	9																								
4	საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი	10																								
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																								
6	**II. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**10**																								
7	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	6																								
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	10																								

გიორგი დოლიძე