ქ.თბილისი, ფეიქართა ქ. №14-ში ავტოტექმომსახურების და სასაწყობო მეურნეობის ობიექტის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
(II ბლოკი) კალენდარული გეგმა T=10.0 თვე

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები																			
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	120																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																			
7	კარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მალალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
9	ნაგებობის მოპირკეთება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	შენობის ჯარჯასის მოწყობა	120																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა ქედლების მოწყობა																			
7	ჯარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მალალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
9	ნაგებობის მოპირკეთება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	შენობის ჯარჯასის მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	15																		
8	მალალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	ნაგებობის მოპირკეთება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში																			
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	შენობის ჯარჯასის მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა ქედლების მოწყობა																			
7	ჯარ-ფანჯრების დაყენება																			
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა																			
9	ნაგებობის მოპირკეთება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეასრული_____/ჯ.სურმავა/