ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

(ქ.თბილისში, პირველი ხეივნის ქ. მე-2 შესახვევი, ნაკვ. 5/63)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

(დარჩენილი სამუშაოებისათვის)

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			მშენებლობის I წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სარდაფის გასუფთავება გრუნტისაგან	3						
2	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	6						
3	ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5						
5	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7						
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3						
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2						
8	ღობის მოპირკეთება	3						
9	ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	6						

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.