GSPublisherVersion 0.2.100.100

s

. T.D "BMG GROUP "

groupbmg@yahoo.com

557 98 08 99

598 66 70 70

შარტავას ქუჩა #14

/k 406128239

L

შ.პ.ს. "biemji გრუპ"

ფურცელი

მასშტაბი

თარიღი

ნახაზის
დასახელება

ობიექტის
მისამართი

ტექნიკური
დირექტორი

A-3

არქიტექტორი

ზაზა
ბასილაძე

დაინტერესებული
პირი

ზაზა ბასილაძე

2020w.

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე
სამუშაოების ჩამონათვალი

VI თვე

10 20 30

გრუნტის სამუშაოები
საძირკვლების მოწყობა

ზეძირკვლების მოწყობა

1
2
3

4

I და II სართულები
რკინა- ბეტონის სამუშაოები
კედელბის მოწყობა

ღიობების(კარ- ფანჯრის) მოწყობა

5
6
7

VIII თვე IXTve X თვე XITve XII თვე

მოსამზადებელი სამუშაოები

15

13
14

16

VII თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

ტერიტორიის კეთილმოწყობა
და მოსუფთავება

სამშენებლო ნაგვის გატანა

კოსმეტიკური სამუშაოები

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე
10 20 30

XIX თვე XX თვე XXITve XXII თვე XXIIITve XXIV თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

კალენდარული გრაფიკი