| № | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NN | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | სამუშაოს დასახელება | დღე | 13 თვე | | | | | | 14 თვე | | | | | | 15 თვე | | | | | | 16 თვე | | | | | | 17 თვე | | | | | | 18 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| №№ | სამუშაოს დასახელება | დღე | 19 თვე | | | | | | 20 თვე | | | | | | 21 თვე | | | | | | 22 თვე | | | | | | 23 თვე | | | | | | 24 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |