მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		25												
		25												
		25												
		25												
		50												
		100												
		100												
		200												
1	მოპირკეთებითი სამუშაოების მოწყობა	150	6											
			150											
2	ფასადის სამუშაოები	100							4					
									100					
3	სამუშაოების დასრულება	50											2	
													50	

მითითება:
ყველა ძირითადი ეტაპი დასრულებულია. დარჩენილია მოპირკეთების სამუშაოების მოწყობა, ფასადის სამუშაოები და სამუშაოების დასრულება. მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 1 წლის ვადით. ათვლა დაიწყოს ბრძანების გაცემის დღიდან



თანამდებობა	გვარი	თარიღი	ხელმოწერა
დირექტორი	ლ.მაღლაკელიძე		
არქიტექტორი	ს.მაღლაკელიძე		
შემმოწმა	ს.მაღლაკელიძე		

სტადია	ფურცელი	ფორმატი
მასშტაბი	"არქი-სტილი"	