ბ/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე 10.0 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																			
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																					
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის დარჩენილი სამუშაოები																					
V	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	120																				
VI	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																				
VII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო–ტექნიკური ქსელების მოწყობა	90																				
VIII	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																				
IX	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																				

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /