მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და გეგმა-გრაფიკი(90 დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	QR კოდების დაბეჭდვა	60 დღე	*	*	*	*	*	*	*										
2	QR კოდების ისტორიული კვლევა	10 დღე					*	*											
3	QR-კოდების აპლიკაციის შექნა	70 დღე	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
4	QR-კოდების არქიტექტურულ ძეგლებზე მონტაჟი;	10 დღე									*	*							
	პროექტის დამზადების ვადა 3 თვე საგარანტიო პერიოდი 3 წელი																		

-

პრეტენდენტის ხელმოწერა: სოლარტია გრუპ
დირექტორი გიორგი ნიჟარაძე _____

ბ.ა.