ქ. თბილისი ფაბრიციუსის შესახვევი #6 (ს.კ. 01.17.01.023.016) სასტუმროს კორექტირებული პროექტის მშენებლობის ნებართვის

კალენდარული გეგმა **T**=24 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	კდარჩენილი არ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
8	შიდა კედლების მოწყობა	180																		
9	დარჩენილი კარ-ფანჯრების მოწყობა	180																		
10	ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი	180																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	720																		

დაამუშავა /კ.სახვაძე/