სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
არსებული ვიტრაჟების შეცვლა			30															
დაზიანებული ფასადის ნაწილების აღდგენა და შეღებვა												45						
ნაგვის გატანა																	15	

არსებული ვიტრაჟების შეცვლა ——— 30დღე

დაზიანებული ფასადის ნაწილების აღდგენა და შეღებვა ——— 45დღე

ნაგვის გატანა ——— 15დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 3 თვე

MGS		2013	შპს „ემ–ჯი სტუდიო"		
			ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ. №1/6 ლეონიძის ქ. №6		
დირექტორი	დ. მარგალიტაშვილი		ფასადის რეკონსტრუქციისა და სარდაფში ნასახლარი კიბის მოწყობის პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
არ ხელმძღვანელი	დ. მარგალიტაშვილი			პრ	მოპ-1	1
არ ხელმძღვანელი						
შემსრულებელი	მ. მარგალიტაშვილი		სამუშაოების დღიური გრაფიკი	დაგეგმილი საქართველოს შრომალთა შემოქმედებითი კავშირი		
შემსრულებელი						
შემსრულებელი						