სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
არსებული ვიტრაჟების შეცვლა			30															
სარდაფის კიბის მოწყობა								20										
დაზიანებული ფასადის ნაწილების აღდგენა და შეღებვა													40					
ნაგვის გატანა																		10

არსებული ვიტრაჟების შეცვლა ——— 30დღე

სარდაფის კიბის მოწყობა ——— 20დღე

დაზიანებული ფასადის ნაწილების აღდგენა და შეღებვა ——— 40დღე

ნაგვის გატანა ——— 10დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 3 თვე

MGS		2013	შპს „ემ-ჯი სტუდიო"		
			ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ. №1/6		
დირექტორი	დ. მარგალიტაშვილი		შასადის რეკონსტრუქციისა და სარდაფში ჩასასვლელი კიბის მოწყობის პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
არ ხელმძღვანელი	დ. მარგალიტაშვილი			პრ	მოპ-1	1
არ ხელმძღვანელი						
შემსრულებელი	მ. მარგალიტაშვილი		სამუშაოების დღიური გრაფიკი	დაგეგმილი საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი		
შემსრულებელი						
შემსრულებელი						