დემონტაჟის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	II-თვე			IV -თვე			VI-თვე		
		20	40	60	20	40	60	20	40	60
	სადემონტაჟო შენობები 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;16;									
1	შენობის № ; 01-დან-16-ის სრული დემონტაჟი									
2	სამშენებლო მასალის დასაწყობება									
3	ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვის გატანა									

East Elevation

MT-Studio საქართველო, ქ. თბილისი, ვაშლიჯვრის ქ. №14ა. ს/კ 400046197 mt.studio@bk.ru			მისამართი: ქალაქ თბილისი, ჭაჭავაძის გამზირი №49			
			პროექტის სახელწოდება: დემონტაჟის პროექტი			
			ნახაზის სახელწოდება:			
დირექტორი		რ. ხვედელიძე				
არქიტექტორი		შ.ტალახაძე				
კონსტრუქტორი						
დამკვეთი		შპს. "ვი არ ვაკე თაუერსი"	A-3	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2021 წ.