კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ღიობების მოწყობა ალუმინის ვიტრაჟებით												
2	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები												
3	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები												
4	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები												
5	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები												
6	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები												
7	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები												
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა												
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით), დამუშავება და შეღებვა ფასადის საღებავით												
10	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი												
11	სხვადასხვა სამუშაოები												