მშენებლობის დღიური გრაფიკი



საინჟინრო ქსელების მოწყობა	30 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	30 დღე
პერგოლის მოწყობა	30 დღე
კარფანჯრის მონტაჟი	30 დღე

სამუშაოების წარმოება დღიური გრაფიკით 90 კალენდარული დღე (სამი თვე)

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი, კრწანისი, 65-ე საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსი. კორექტირებული პროექტი

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი		
თარიღი	20.06.2013	

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1