მრავალფუნქციური შენობა ჭავჭავაძის გამზირზე
მშენებლობის განხორციელების კორექტირებული შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით												თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის ხანგრძლივობა II წელი							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა ბლოკის სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					
1	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																				
2	რეკრეაციული სახურავის მოწყობა	6																				
3	აივნებისა და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება	8																				
4	შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები მოწყობა-მოპირკეთება	5																				
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																					
	ბ ბლოკის სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																					
1	ფასადების დარჩენილი სამუშაოები	5																				
2	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																				
3	აივნებისა ,მსუბუქი გადახურვების და ტერასების მოწყობა-მოპირკეთება	10																				
4	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	6																				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	8																				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 20 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.