ბ/ კალენდარული გეგმა--7 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	თვეები																					
			1			2			3			4			5			6			7				
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
II	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები დარჩენილი სამუშაოები																							
1	ლიფტის სამანძანო ნაწილის სახურავის დამთავრება	30																						
2	ფასადების მოპირკეთება	60																						
3	ვიტრაჟების ჩასმა	30																						
4	ავტოფარეხის მოწყობის სამუშაოების დამთავრება	60																						
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დამთავრება	30																						
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																						
III	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—																						
IY	სხვადასხვა სამუშაოები	—																						

შენიშვნა: მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /