ჯალენდარული გრაფიკის ათვლა იწყება 01.09.2023-დან

ს/პ 01.13.04.017.096

მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი III-IV ბლოკისთვის

	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
სამუშაოთა ჩამონათვალი	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე
ფასადის მოჯირკეთება																																				
ლესვა-ღებვა																																				
შიდა სამუშაოები (ელექტროობა)																																				
შიდა სამუშაოები (ლესვა)																																				
ნაგვის გატანა მოხდება ეტაპობრივად																																				

