ბ/ დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	შესასრულებელი სამუშაო 6 თვე 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	საპროექტო სახლი - 6 თვე		
I	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**	110	
1	**ქანობიანი სახურავის მოწყობა**	**180**	
1.1	*სახურავის ნაწილობრივ დემონტაჟი და მონტაჟი*	180	
1.2	*სახურავის დაზიანებული საფარის, კრამიტის მოხსნა და ახლით ჩანაცვლება*	140	
2	**ფასადის მოპირკეთება**	**120**	
2.1	*დაზიანებული აგურების დემონტაჟი და მონტაჟი*	120	
2.2	*მიწისპირა სართულის გარე სავალ ნაწილთან დამასრულებელი ფილის მოპირკეთება*	90	
2.3	*ღიობების ე.წ. ატკორების მოპირკეთება*	100	
3	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	**160**	
II	**სამშენებლო ნაგვის გატანა**	180	
III	**სხვადასხვა სამუშაოები**	180	