მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა

№	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლ. დღე	2023-2024 წ.			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5	5			
2	დაკვალვა	5	5			
3	შ.შ.მ. პირთათვის სანკვანძისა და გარე პანდუსების მოწყობა	20	20			
4	ნავთობპროდუქტების მიწისქვეშა სამარაგე ავზებისათვის რკინაბეტონის სარკოფაგის მოწყობდა და მათში ავზების მონტაჟი	30		30		
5	ნავთობპროდუქტების ტექნოლოგიური მოლსადენისა და გამშვენი სვეტის მონტაჟი	25			25	
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10				15
7	სხვადასხვა სამუშაოები	55		55		

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ნეოგაზი"	შ.პ.ს. "აი სი გრუპი" L.T.D. "IC GROUP"			შემსრულებელი:
არქიტექტურული ნაწილი	დირექტორი		ლ. ინასარიძე	
გაზგასამართი სადგური ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №121 (ს/კ 01.13.01.001/080) რეკონსტრუქცია	არქიტექტორი		ლ. ინასარიძე	
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა	სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
	მ.პ.	----	1	A-3