მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მოსამზ. სამუშ.	15																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	კარ/ფანჯრები და ვიტრაჟების მოწყობა ფასადზე	20																		
4	კიბეების მოპირკეთება	20																		
5	იატაკების მოწყობა	50																		
6	ფასადის მოპირკეთება	55																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
8	წყალმომარაგება	10																		
9	კანალიზაცია	20																		
10	ელექტროობა	20																		
11	გარე წყალმომარაგება	10																		
12	გარე კანალიზაცია	20																		
13	სხვადას. სამუშ.	10																		

ექსპლიკაცია

ჰორიზონტი ალნიშვნები

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. ნახაზის ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი
შპს "საოჯახო ყვება"

მისამართი
ქ.თბილისი,გლდანი. მე5 მ/რ
ს/ს 01.11.10.013.062

პროექტის სახელწოდება
მრავალფუნქციური კომპლექსი.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ქევანიშვილი	
მთ.არქიტექტორი	გ.ქევანიშვილი	
	დ.ელიზბარაშვილი	
დაამუშავა	გ.ქევანიშვილი	
	დ.ელიზბარაშვილი	
მთ.ინჟინერი		

J:\ARCHIDEA\ARCHIDEA.jpg

შპს"არქიდეა" 401986801
თბილისი, წყალტუბოს ქ.
ჯორჯუსი 1, ბ.№34
ტელ: +99599 70 80 13

ნახაზი
კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი	მაშტაბი	თარიღი
A2		2023.09.25
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მუშა	01	30