სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება არსებული შენობების დაშლა-ბათანა	●			3 თვე																																
მზიდი კონსტრუქციების აგება კედლების შევსება										●			5 თვე															●								
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი																												●			3 თვე			●		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		●		1 თვე ●

დირექტორი	რ. ებრალიძე		ქ. თბილისი, მეტრო "სარაჯიშვილი"-ს მოპირდაპირედ (ს/კ:01.11.04.026.018) მდებარე ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი	შ.პ.ს "ბივჯი ჯგუფი"		2013 წ
მთ.არქიტექტორი	ა. ლომსაძე			ფურცელი	ფურც-ბი	BG group
ავტორი	ა. ლომსაძე		*მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი*	1	1	
დაამუშავა	რ. ებრალიძე		მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი			
შეამოწმა	გ. ახუაშვილი					