სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება არსებული შენობების დაშლა-ბათანა	●			3 თვე						●																										
მზიდი კონსტრუქციების აგება კედლების შევსება										●						5 თვე									●											
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი																									●			3 თვე			●					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															●			1 თვე		●

დირექტორი	რ. ებრალიძე		ქ. თბილისი, შეშელიძის ქ. № 17-ში (ს/კ:01.11.17.001.013) მდებარე ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის პროექტი	შ.პ.ს "ზივჯი ჯგუფი"		2013 წ
შეადგინა	ა. ლომსაძე			ფურცელი	ფურც-ბი	
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
			სმშენებლოგის წარმოების გრაფიკი			