კალენდარული გეგმა 75 დღე

	სამშენებლო სამუშაოების დასახელება	I თვე		II თვე		III თვე							
		15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე							
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები												
	სახანძრო სისტემის მოწყობის სამუშაოები												
	ფასადის მოპირკეთბის სამუშაოები												
	სახურავის და ტერასების მოწყობა												
	შიდა კედლების მოწყობა												
	კარ-ფანჯრების და მინის ვიტრაჟების მოწყობა												
	შელესვა, შედებვა და ფასადის მოწყობა												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ხე ნარგავების დარგვა												
	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
	სხვადასხვა სამუშაოები												

დაამუშავა /მ.ბაიდარაშვილი/

10/06/2023

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი:	1:100

DEVELOPMENT GROUP
საქართველო, ქ. თბილისი
ქუჩა ტოლუჯი, № 56
ოფისი: (+995) 579 777 866
მობილური: (+995) 579 77 78 66
mail: development.group@hotmail.com

პირობითი აღნიშვნები:

დირექტორი	ე. სოსინა	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბაქარაშვილი	
დახაზა	მ.ბაქარაშვილი	
კონსტრუქტორი	მ.საველიძე	

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №47; ქ. თბილისი ქუჩა ც. დადიანი №49 ს.კ. 01.12.20.030.027

დამკვეთი

შპს "დეველოპმენტ გრუპ„

დასაპროექტებელი ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია პროექტი - მ/პ

ფორმატი	A - 4
გვერდი	33