ბ/ კალენდარული გეგმა

20 თვე

შესასრულებელი სამუშაოები

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	თვეები																												
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის პირველი რიგი																													
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																													
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება																													
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და პირითადი ღერძების დაფიქსირება																													
	მშენებლობის მეორე რიგი																													
	მშენებლობის განხორციელების პირითადი პერიოდის სამუშაოები																													
III	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																													
	შენობა-ნაგებობის შუაძის მოწყობის სამუშაოები																													
	შენობა-ნაგებობის საპირკვლის მოწყობის სამუშაოები																													
	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																													
IY	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან																													
Y	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																													
YI	არასტანდარტული კონსტრუქციების მოწყობა																													
YII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საპროექტო სარბებლობის საინჟინრო–ტექნიკური ქსელების მოწყობა																													
YIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი																													
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																													
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																													

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. ბოგოლაშვილი /