შ.პ.ს. სურგულა თბილისი
სასტუმრო
თბილისი, იალბუზის ქუჩა №17

ჯალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და პირობითად მიღებულია T=12 თვე, დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე

დაამუშავა: / გ. წასიძე /

ქ. თბილისი - 2023 წ. -

კალენდარული გეგმა 12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ძირითადი სამუშაოები																																						
1	შიდა ტიხრების დემონტაჟი	90																																				
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	150																																				
3	სამღებრო სამუშაოები	150																																				
4	შშმ პირთა ბაქან-ლიფტის მოწყობა	60																																				
საერთო პერიოდის სამუშაოები																																						
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები	360																																				

დაამუშავა გ.წასიძე