ტ=180 დღე

	სამუშაოთა დასახელება	დღე	თვე 1						თვე 2						თვე 3						თვე 4						თვე 5						თვე 6					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	სამერცხლულების მოწყობა	90																																				
2	ფასადის სამღებრო სამუშაოები	70																																				
3	სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება, ნაგვის გატანა	20																																				

ბ.ცაცაშვილი