მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																							
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	კონსტრუქციის მოწყობა																								
2	კიბის კონსტრუქციის მოწყობა																								
3	ვიტრაჟების მოწყობა																								
4	ფასადების შელესვა შეღებვა																								

სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 4 თვით

შ.პ.ს. "ემ არქი"

მის: ქ. თბილისი
ხომლელის ქ. 7-ე ჯორჯ.
ტელ: +995 599 22 00 05

№	სახელწოდება	შარი

დამკვეთი:
ონ აირ ენთერთეინმენთ

პროექტის სახელწოდება:
კიბის უჯრედის მიშენების პროექტი

მისამართი:
ქ. თბილისი, ბურამიშვილის ბაზირი №84

ბჭარი	ხელმოწერა	
ვ. ქავთარაძე		
ვ. მონავა		დირექტორი
		პრ.ავტორი
ვ. მონავა		შესრულა
ვ. ქავთარაძე		შესრულა

დაკვეთა	№ 12/23
სტადია	პრ
შორმატი	A3
შურცელი	
შურცლები	
მასშტაბი	
თარიღი	5/09/2023