მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	45 დღე								
			15 დღე			30 დღე			45 დღე		
			5	10	15	20	25	30	35	40	45
	ძირითადი სამუშაოების პერიოდი										
1.ეტ.	მოსამზადებელი სამუშაოები.	5									
2.ეტ.	სარეკლამო მოცულობითი ასოების მოწყობა, საჩდილობების მოწყობა.	30									
3.ეტ.	სამშენებლო მოედნის ნარჩენებისგან გასუფთავება.	10									

შემსრულებელი : ლ.ალავერდაშვილი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD
404541297