მრავალფუნქციური შენობა ქ.თბილისში, გამსახურდიას გამზირი II ჩიხი №2 -ში. ნაკვ. ს/კ № 01.10.17.010.038

/კორექტირებული არქიტექტურული პროექტის/

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	წელი	1 წელი												2 წელი												3 წელი												4 წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	X სართულის რ.ჯ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25	16 400																																																
	ბოლო სართულის რ.ჯ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25																	16 400																																
2	სახურავის მოწყობა	25																																	2 50																
3	კედლების ამოშენება, ფანჯრების მოწყობა	25																																	4 100																
4	ფასადების სამუშაოები	25																																				5 125													
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25																																					5 125												
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																																											2 50							
7	სამუშაოების დასრულება	25																																												2 50				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		რ. სარია	მრავალფუნქციური შენობა ქ.თბილისში, გამსახურდიას გამზირი II ჩიხი №2 -ში.		
არ. არქიტექტორი		გ. ალექსიდეიშვილი			
			დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი		
			ს ტ ა დ ი ა	ფ უ რ ც.	ფ უ რ ც - ბ ი	ფ ა ი ლ. №
შემსრულა		გ. ალექსიდეიშვილი	მ.ა.	37	37	2/17