კალენდარული გეგმა თ=1 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	10																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	ტიხების ამოსაშენებლად მოსამზადებელი სამუშაოები	5																				
2	შელესვითი სამუშაოები	5																				
3	სამღებრო სამუშაოები	5																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	შიდა კიბის მოწყობა	20																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	30																				