მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი												
	1 წელი											
სამუშაოთა ჩამონათვალი	1თვე	2თვე	3თვე	4თვე	5 თვე	6თვე	7თვე	8თვე	9თვე	10თვე	11თვე	12თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები												
საპროექტო შენობის დარჩენილი კარკასის მოწყობა												
საპროექტო დარჩენილი კედლების შევსება												
საპროექტო შენობის გადახურვა												
საპროექტრო კარ-ფანჯრების მოწყობა												
ფასადის შელესვა-შეღებვა-მოპირკეთება												
ნაგვის გატანა-ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

არქიტექტორი | გიორგი გრიგოლია

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები