ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის პირველი ჩიხისა და რამიშვილის ქუჩებს შორის მრავალბინიანი 14 სართულიანი “ბ” ბლოკის

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე/

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **6.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2023წ

კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	-4 –ზე მონოლითური ბეტონის სამუშაოების შესრულება	60																		
	-4 ზე “B-C” შორის გამყოფი კედლის ამოშენება																			
	-4 ზე ფასადზე ბადის გაკვრა																			
	-4 ზე გასუფთავება და დანომრა-დახაზვა																			
	-4 ზე ვიტრაჟების დაყენება																			
2	კედლების მოპირკეთება “არმსტრონგით”	90																		
	დაზიანებული კედლების შელესვა-შეღებვა																			
	კომერციული ფართების აივნებზე გამყოფი შუშის მოაჯირის მოწყობ																			
3	შიდა ქსელების გაყვანა	30																		
4	ტერიტორიის გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	-4 –ზე მონოლითური ბეტონის სამუშაოების შესრულება	60																		
	-4 ზე “B-C” შორის გამყოფი კედლის ამოშენება																			
	-4 ზე ფასადზე ბადის გაკვრა																			
	-4 ზე გასუფთავება და დანომრა-დახაზვა																			
	-4 ზე ვიტრაჟების დაყენება																			
2	კედლების მოპირკეთება “არმსტრონგით”	90																		
	დაზიანებული კედლების შელესვა-შეღებვა																			
	კომერციული ფართების აივნებზე გამყოფი შუშის მოაჯირის მოწყობ																			
3	შიდა ქსელების გაყვანა	30																		
4	ტერიტორიის გამწვანება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		