დარჩენილი სამუშაოებისკალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	450																																				
2	გადახურვის მოწყობა	150																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	კარ-ფანჯრის ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																				
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																				
7	სამუშაოების დასრულება	30																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

საპროექტო ობიექტის ფუნქცია: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

საპროექტო ობიექტის მისამართი: ქ. ობილისი, რაიონი სამგორი

დამკვეთი: შპს "ხეუ ბრუჯ დეველოპმენტ კომპანი"

შეასრულა: ს. სანოძე