ადმინისტრაციული ნაწილის მოწყობის გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	დღე	მარტი						აპრილი											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა ტიხრების ამოყვანა და შელესვა	-																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	30																		