მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	VII თვე			VIII თვე			IX თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	გარე და შიდა კედლების ლესვა	40								
2	იგივე კედლების სამალიარო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					40				
3	ტერიტორიის გასუფთავება და კეთილმოწყობა								20	

შემსრულებელი: ინდმეწარმე ლევან ენუქიძე			დამკვეთი: ამირან ჭადაძე	დაკვეთა №4/2012		
ხელმძღვანელი	ლ.ენუქიძე		საოფისე შენობა დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12კმ. ნაკვეთი №14///598	სტადია	ფურც.	სულ
ავტორი	ო.ენუქიძე			პრ-ტი	მო-2	2
პრ.მთ.არქ.	ო.ენუქიძე					
დაამუშავა	გ.ჟორჟოლიანი		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	თბილისი 2012წ.		