კალენდარული გეგმა T=6 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ინტერიერების კეთილმოწყობა	120																		
2	სადარბაზოების კეთილმოწყობა	120																		
3	ტერიტორიის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ინტერიერების კეთილმოწყობა	120																		
2	სადარბაზოების კეთილმოწყობა	120																		
3	ტერიტორიის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/