კალენდარული გეგმა T-8 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე							
			1	2	3	4	5	6	7	8
	სამშენებლო სამუშაოები									
1	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90								
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90								
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30								
4	სამუშაოების დასრულება	30								
	საერთო სამუშაოები									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-								
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-								

შეასრულა: დავით პაპიძე