კალენდარული გეგმა **T=9** თვე

შპს "ავია კომპანია თუშეთი"-ს საცხოვრებელი სახლის
კორექტირების პროექტი მისამართზე: ქ. თბილისი,
აეროპორტის დასახლება, დავითაშვილის ქ. №7

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა	10																		
2	გრუნტის სამუშაოები	30																		
3	ფუძის მოწყობა და ადრე მოწყობილი ნაწილის გასუფთავება	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
5	გადახურვის მოწყობა	20																		
6	ხუთ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა	80																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	30																		
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	20																		
10	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან	30																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა	10																		
2	გრუნტის სამუშაოები	30																		
3	ფუძის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30	—	—																
5	გადახურვის მოწყობა	20			—	—	—	—												
6	ხუთ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა	80							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	30																		
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	20																		
10	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან	30																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა	10																		
2	გრუნტის სამუშაოები	30																		
3	ფუძის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
5	გადახურვის მოწყობა	20																		
6	ხუთ სართ-მდე შენობის კარკასის მოწყობა	80																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა ბლოკებისაგან	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	30																		
9	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	20																		
10	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტისაგან	30																		
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი