ქალაქი თბილისი, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქუჩა №12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის

მშენებლობის ვარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშაოთა რიბოთობა	სამშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე
II რიბი: მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამშაოები: 6 ეტაპად	1. შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნიშნულებზე; +12.90; +16.20; +19.50; 22.80			6 თვე										
	2. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +26.10 ნიშნულზე;							2 თვე						
	3. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;									3 თვე				
	4. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;											1 თვე		
	5. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;												2 თვე	
	6. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები;													1 თვე
შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა გაწერილია 13 თვის პერიოდში														

შეადგინა თ. მურვანიძე