მშენებლობის დღიური გრაფიკი



სახურავისა და გადახურვის მოწყობა ---------- 35 დღე

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 35 დღე

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60 დღე

შენიშვნა: მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვა 4 თვით

პროექტის სახელწოდება		
ქ. თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #83. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ა და ბ ბლოკის კორექტირებული პროექტი		
შპს "ლ.ლ. და კომპანია"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი		
თარიღი	20.01.2012	
მშენებლობის დღიური გრაფიკი		
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1