ქ.თბილისში აკ.ბელიაშვილის შესახვევი №12-ში საზოგადოებრივი ბლოკის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები																																	
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
	სამუშაოთა დასახელება	დეკადები																																	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	მოსამზადენებლი სამუშაოები																																				
2	კარკასის შევსება,ბინებს შორის გამყოფი კედლების და ტიხრების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით																																				
3	მ/პ კარ-ფანჯრები																																				
4	სადარბაზოს ლესვა და ღებვა																																				
5	ფასადის ლესვა -ღებვა																																				
6	შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოები																																				
7	შიდა ელექტრო სამუშაოები																																				
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელები																																				
9	კეთილმოწყობა																																				