მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

		დღეების რაოდენობა - ჯამი - 11					შენიშვნა:
	სამუშაოთა დასახელება	2	4	6	8	11	1. დროებითი საახალწლო გაფორმების მოსაწყობად საჭიროა 11 დღე, ხოლო დემონტაჟისათვის საჭიროა 8 დღე.
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	4 დღე - ორი დღე					
2	ფასადზე საახალწლო დეკორაციების მონტაჟი			4 დღე - ორი დღე			2. განსახორციელებელი სამუშაოები არ ეხება თანამესაკუთრის ფართს.
3	ტერიტორიის დასუფთავება					3 დღე - ერთი დღე	
4	დემონტაჟის თარიღი	ორი-ათას ოცდაოთხი წლის 23 იანვარი - 23.01.2024					
4	არქიტექტორი	იონა ნიკოლაიშვილი		ხელმოწერა			