მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

სამუშაოთა
danaxarjebis
დასახელება

სამუშაოს

ხანგრძლივობ

ა, დღეებში

I weli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4

2 მიწის დამუშავება
ექსკავატორით გრუნტის
gataniT

4 მონოლითური კარკასის
მოწყობა

საძირკვლების მოწყობა 75

325

5 6

არსებული შენობის
ნაწილის დანგრევა და

ტერიტორიის მომზადება 50

1

62

#

3

6

ქ. თბილისში, რკინიგზის ჩიხი #20-ში, შ.პ.ს. "ფაზისი"-ს მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია მიშენ

300

75

5 კედლების მოწყობა

11 12 1 2

სახურავის მოწყობა

75

75

143

168

25

16 50 კეთილმოწყობის
სამუშაოები

12 ფასადის შეღებვა

13 შიგა სანტექნიკური
სამუშაოები
14 შიგა ელსამონტაჟო
სამუშაოები

10 სამღებრო სამუშაოები

75

125

225

125

15 გარე სანტექნიკური
სამუშაოები

11 ფასადის გალესვა

7 კარფანჯრების მოწყობა

8 შიგა მოპირკეთების
სამუშაო
9 იატაკების მოწყობა

მშენებლობის ხანგრძლივობა- 30 თვე

ჭენება (საწყობი)