ქ.თბილისში, გელოვანის გამზ.#1ში შპს "ემკვადრატის პარკი 4" მე 5 ფაზა. მე-13 ბლოკის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი. მშენებლობის ვადა 22 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)	I წელი												II წელი									
			თვეები												თვეები									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	კორპუსი XIII სამშენებლო გრაფიკი																							
1	**I. მოსამზადებელი სამუშაოები**	**3**																						
2	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა; შიდა დროებითი გზების მოწყობა	2																						
3	დრებითი შენობა ნაგებობებისა და კომუნიკაციების მოწყობა	2																						
4	დროებითი სასაწყობე მოედინის მოწყობა																							
5	მიწის მოჭრა გატანის სამუშაოები	2																						
6	კოშკურა ამწის მონტაჟი	2																						
	II. ძირითადი სამუშაობი	**18**																						
7	საძირკვლის ფილა	3																						
8	ნულოვანი ციკლის (პარკინგის) სამუშაოები	3																						
9	ნულისზედა ციკლის კარკასის მოწყობა	9																						
14	სახურავის მოწყობა	3																						
15	კედლების ბლოკის წყობა	12																						
16	შიდა სარემონტო სამუშაოები	12																						
17	ინჟინერია	11																						
18	**III. ფასადის მოპირკეთება**	**12**																						
19	ვიტრაჟების მოწყობა	12																						
20	ფასადის მოპირკეთება	10																						
21	**IV. გარე ტერიტორიის სამუშაოები**	**4**																						
22	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	4																						
23	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	4																						

თეიმურაზ ცისკარიშვილი