15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო ნაკვეთის
მოწესრიგებასთან

2 მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ შენობა-
ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების
დაფიქსირება
II რიგი – მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
სამუშაოები

4 შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე
(ნიშნული _13.2 დან _3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 3 პირველი
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული.-0,00 დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 1
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა (ნიშნული +9.98)

8 შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-
ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის
საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;
10 მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

4 5 6 7 8 9 10 23 ეტაპები შენობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები 1 2 3 13 14 15 16 11

თვეები

ბლოკი C2

12 17 18 19 20 21 22 30 24 25 26 27 28 29

15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო ნაკვეთის
მოწესრიგებასთან

2

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ შენობა-
ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება
II რიგი – მშენებლობის განხორციელების
ძირითადი სამუშაოები

4

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან
ნიშნულამდე (ნიშნული _16.3 დან _3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 3
პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული .-0,00, დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 1
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა, (ნიშნული +9.98)

8

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის
მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-
ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის
საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

10 მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

4 5 6 7 8 9 10 23 ეტაპები შენობის განხორციელების პროცესის რიგები და

ეტაპები 1 2 3 13 14 15 16 11

თვეები

ბლოკი C1

12 17 18 19 20 21 22 30 24 25 26 27 28 29

15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო ნაკვეთის
მოწესრიგებასთან

2

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის
ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ
შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და
ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

II რიგი – მშენებლობის განხორციელების
ძირითადი სამუშაოები

4

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის
ნულოვან ნიშნულამდე (ნიშნული _16.3 დან
_3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 3
პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული .-0,00, დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 1
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა, (ნიშნული +9.98)

8

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის
მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-
ნაგებობების ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

10 მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

11 19 20 26 27 ეტაპები შენობის განხორციელების პროცესის რიგები

და ეტაპები 1 2 3 4 5

თვეები

21 22 24 25 28 29 30

ბლოკი C3

6 7 8 9 10 23 12 13 14 15 16 17 18

15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო
ნაკვეთის მოწესრიგებასთან

2

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის
ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ
შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და
ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

II რიგი – მშენებლობის განხორციელების
ძირითადი სამუშაოები

4

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის
მოწყობის სამუშაოები;ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა
შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე
(ნიშნული _13.2 დან _3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან
3 პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული.-0,00 დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან
1 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა (ნიშნული +9.98)

8

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და
გადახურვის მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;
შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

10

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

ბლოკი C4

9

შენობის განხორციელების პროცესის

რიგები და ეტაპები 1 ეტაპები 2 3

თვეები

4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 28 16 17 18 19 20 29 30 21 22 23 24 25 26 27

15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო ნაკვეთის
მოწესრიგებასთან

2 მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ შენობა-
ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება
II რიგი – მშენებლობის განხორციელების
ძირითადი სამუშაოები

4

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან
ნიშნულამდე (ნიშნული _13.2 დან _3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 3
პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული.-0,00 დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 1
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა (ნიშნული +9.98)

8

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის
მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-
ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის
საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

10 მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

4 5 6 7 8 9 10 23 ეტაპები შენობის განხორციელების პროცესის რიგები და

ეტაპები

1 2 3 13 14 15 16 11

თვეები

ბლოკი C5

12 17 18 19 20 21 22 30 24 25 26 27 28 29

15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 14

I რიგი- მშენებლობის განხორციელების
მოსამზადებელი სამუშაოები

1

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც
დაკავშირებულნი არიან სამშენებლო
ნაკვეთის მოწესრიგებასთან

2

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის
ცვლილება

3

გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემდეგ
შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და
ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

II რიგი – მშენებლობის განხორციელების
ძირითადი სამუშაოები

4

შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები,
შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის
სამუშაოები;

5

შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის
სამუშაოები;ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის
ნულოვან ნიშნულამდე (ნიშნული _13.2 დან
_3.3)

6

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 3
პირველი სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;(ნიშნული.-0,00 დან +6.60)

7

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან 1
სართულის ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა (ნიშნული +9.98)

8

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და
გადახურვის მოწყობა

9

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენობა-
ნაგებობების ლოკალური საერთო
სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური
ქსელების მოწყობა;შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

10 მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

4 5 6 7 8 9 10 23 ეტაპები შენობის განხორციელების პროცესის რიგები

და ეტაპები 1 2 3 13 14 15 16 11

თვეები

ბლოკი C6

12 17 18 19 20 21 22 30 24 25 26 27 28 29